测试计划书

致: 北京出入境检验检疫局

我司<u>北京络威尔软件有限公司</u>研究、开发计算机软硬件;生产计算机软件;销售自产产品;批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口计算机软硬件(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

我司此次进口的LAPTOP-HP PROBOOK PROTOTYPE型号的笔记本电脑,进口时间是: 2013年11月,我司将在进口后对笔记本电脑进行预装操作系统的兼容性测试项目。

我们最终的目标是通过测试达到<u>惠普预装操作系统软件的出厂</u>要求;本次测试的时间从货物进口运抵北京办公室开始一年之内;参与此次测试的人员有<u>孙妍、靳晓军</u>,此项目测试的资金大概有: <u>1万</u>元; <u>我们的计划是:在惠普的笔记本电脑上预装Novell公司的SLED操作系统软件,测试该操作系统在该硬件上的兼容性,以及该操作系统软件的功能、性能。</u>

测试计划如下表所示:_

序号	测试内容	测试时间	测试人员
1	安装测试	2013-12-02	靳晓军
2	组件测试	2013-12-03	<u>靳晓军</u>
3	视频测试	2013-12-04-2013-12-05	<u>靳晓军</u>
4	桌面效果测试	2013-12-06	靳晓军
5	外接显示器测试	2013-12-09	
6	触摸屏测试	2013-12-10	斯晓军
7	屏幕亮度测试	2013-12-11	靳晓军

8	亮度快捷键测试	2013-12-12	靳晓军
9	屏幕关闭测试	2013-12-13	靳晓军
10	体眠测试	2013-12-16-2013-12-17	靳晓军
11	睡眠测试	2013-12-18-2013-12-19	靳晓军
12	KDUMP 测试	2013-12-20	靳晓军
13	音频测试	2013-12-23—2013-12-24	靳晓军
14	耳机测试	2013-12-25	靳晓军
15	麦克风测试	2013-12-26	靳晓军
16	电池测试	2013-12-27—2013-12-29	靳晓军
<u>17</u>	外接鼠标测试	2014-01-02	靳晓军
<u>18</u>	外接键盘测试	2014-01-03	靳晓军
<u>19</u>	风扇测试	2014-01-06-2014-01-07	靳晓军
20	CPU 频率测试	2014-01-08	靳晓军
21	有线网卡测试	2014-01-09-2014-01-10	靳晓军
22	无线网卡测试	2014-01-13-214-01-14	靳晓军
23	时间同步测试	2014-01-15	靳晓军
24	光盘读写测试	2014-01-16-2014-01-17	靳晓军
25	内存/CPU 测试	2014-01-20-2014-01-21	孙妍
26	硬盘读写测试	2014-01-22-2014-01-23	孙妍
27	无线网卡压力测试	2014-01-24-2014-01-27	靳晓军
28	时间同步压力测试	2014-01-28—2014-01-29	靳晓军
29	软驱测试	2014-02-06-2014-02-07	
30	光盘读写压力测试	2014-02-09-2014-02-11	孙妍
31	USB 压力测试	2014-02-12-2014-02-13	孙妍
32	Fireware 压力测试	2014-02-14-2014-02-17	孙妍
33	压力测试结果检测	2014-02-182014-02-19	靳晓军
34	收集 LOG	2014-02-20-214-2-27	<u> </u>

测试地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A

座 3603—3606 室

测试人员联系方式:联系人孙妍/靳晓军;联系电话: 01065339000 我们最后完成: 对 HP 公司的笔记本电脑产品做 Novell SLED 操作 系统软件的测试认证项目。

